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TUJUAN

Garis Panduan ini bertujuan untuk menyeragamkan pelaksanaan projek pengukuran
muktamad sempadan luar Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia yang
akan menjadi rujukan bagi Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM), Jabatan
Perhutanan Negeri (JPN), Jabatan Perhutanan Wilayah Persekutuan (J PWP) dan semua
pihak berkepentingan.

LATAR BELAKANG

Hutan merupakan salah satu komponen terpenting di dalam sistem biofizikal di negara
ini. Fungsi hutan bukan sekadar memberikan perkhidmatan ekonomi, sosial dan alam
sekitar yang penting kepada kesejahteraan rakyat, malah ia juga berperanan mengawal
fenomena perubahan iklim melalui penyimpanan karbon, membekal sumber air bersih
untuk minuman dan kegunaan pertanian, kawalan banjir serta pemeliharaan sumber
biodiversiti. Food and Agriculture Organization di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa
Bersatu mendefinisikan hutan sebagai sesuatu kawasan tanah melebihi 0.5 hektar yang
ditumbuhi dengan pokok-pokok di mana ketinggiannya boleh mencapai sekurang-
kurangnya 5 meter tinggi pada usia matang dan silaranya meliputi kawasan sekurang-
kurangnya 10% tidak termasuk kawasan tanah yang sebahagian besarnya di bawah

guna tanah pertanian dan bandar.



Pada 21 Mac 2021, Dasar Perhutanan Malaysia telah dilancarkan oleh YAB Perdana
Menteri, Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin yang merangkumi Dasar
Perhutanan Semenanjung Malaysia (DPSM), Dasar Hutan Sabah dan Dasar Hutan
Sarawak, Penggubalan Dasar ini adalah selaras dengan komitmen Wawasan
Kemakmuran Bersama 2030 untuk mencapai pertumbuhan mampan dan seiring dengan
perkembangan terkini yang berlaku dalam sektor perhutanan di peringkat nasional,

serantau dan antarabangsa.

Bagi pelaksanaan di Semenanjung Malaysia, DPSM menggantikan Dasar Perhutanan
Negara 1978 (Pindaan 1992) sebagai panduan dalam menjamin pengekalan khazanah
hutan bagi mengurus dan membangunkan sumber hutan secara mampan selaras
dengan keperluan sosial, ekonomi dan alam sekitar. Kenyataan dasar yang terkandung
dalam DPSM menyatakan “Malaysia mengiktiraf hutan sebagai khazanah warisan
negara yang strategik dan komited untuk mengekalkan kawasan hutan yang mencukupi
bagi kepentingan perkhidmatan ekosistem hutan, konservasi kepelbagalan biologi,
periindungan alam sekitar dan penggunaan sumber secara berkekalan ke arah
pembangunan sosio ekonomi negara dan kesejahteraan generasi kini dan akan datang”.

DPSM bertyjuan membantu pihak kerajaan, badan bukan kerajaan, akademik, institusi
penyelidikan, sektor swasta dan masyarakat dalam merealisasikan sirategi yang
dirangka bagi mencapai setiap objektif DPSM kepada pelan
tindakan, Strategi dan pelan tindakan telah dirangka bagi menangani masalah dan
perkara berkaitan dengan pentadbiran, pengurusan dan pembangunan sumber hutan
pada masa kini. Penekanan adalah untuk menstruktur program kerja yang akan
memperkasa tadbir urus sedia ada, menangani jurang dan kekangan yang wujud.
Pengurusan sumber hutan akan dijadikan keutamaan dengan memberi
penekanan terhadap keseragaman perundangan, garis panduan yang mengawal
plawaian dan amalan serta memperkukuh dan menambah baik pengetahuan dan
teknologi sedia ada.



Antara objektif DPSM yang digariskan adalah mengekalkan keluasan kawasan berhutan
yang mencukupi berdasarkan tadbir urus yang baik melalui perancangan
guna tanah yang cekap. Manakala di bawah Teras 1: Kelestarian Sumber Hutan, terdapat
beberapa strategi dan pelan tindakan yang memberi tumpuan kepada pemerkasaan
tadbir utus terutamanya kawasan HSK.

Mengikut tafsiran Akta Perhutanan Negara 1984 (Akta 313), HSK adalah mana-mana
tanah yang dijadikan atau disifatkan telah dijadikan suatu HSK di bawah Akta 313.
Seksyen 7, Akta 313 menyatakan bahawa Pihak Berkuasa Negeri (PBN) boleh
menjadikan mana-mana tanah sebagai suatu HSK dengan menyiarkan dalam Warta
suatu pemberitahuan. Prosedur penubuhan HSK dijelaskan dalam Kaedah 8, Kaedah-
Kaedah Hutan (KKH) di mana bagi maksud-maksud menjadikan mana-mana tanah
sebagai suatu HSK di bawah Seksyen 7 Akta 313, prosedur yang berikut hendaklah
diikuti:

(@)  Pengarah hendaklah mengemukakan kepada Pengarah Tanah dan Galian (PTG)
cadangan untuk mewujudkan suatu HSK yang mana hendaklah mengandungi
keterangan ringkas mengenai kawasan itu bersama dengan pelan-pelan yang
relevan yang menunjukkan sempadan-sempadan luar kawasan itu:

(b) PTG, apabila menerima cadangan daripada pengarah di perenggan (a),
hendaklah dalam masa 30 hari dari tarikh penerimaan cadangan itu, merujukkan
‘cacfangan itu kepada jabatan-jabatan dan agensi-agensi vang relevan bagi
mendapatkan ulasan-utasan mereka dan menghendaki supaya ulasan-ulasan itu
dikemukakan kepadanya dalam masa 60 hari;

(¢} PTG hendaklah menyediakan suatu laporan mengenai cadangan itu dan
| mengemukakannya kepada Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dalam masa 30 hari
dari tarikh dia menerima semua ulasan yang dikehendaki di bawah perenggan (b):



3.0

(d) PBN, selepas itu, hendaklah menimbangkan cadangan yang dirujukkan
kepadanya dan jika ia menerima cadangan itu, ia hendaklah, sesuai dengan itu,
menjadikan tanah itu suatu HSK dengan menyiarkan suatu pemberitahuannya di
dalam Warta.

Manakala menurut Kaedah 9, KKH, apabila tersiarmya pemberitahuan di dalam Warta
yang disebut dalam Subkaedah 8(d), KKH, Pengarah hendaklah, dengan seberapa
segera, memulakan kerja menanda sempadan-sempadan luar tanah yang dijadikan HSK
itu dan hendaklah bertanggungjawab mengenal pengawalan dan penyeliaan HSK itu
pada keseluruhannya menurut Akta 313. Setelah sesuatu HSK diwartakan, sempadan
luar perlu dikenal pasti dan ditanda mengikut keperluan di bawah Kaedah 9, KKH.
Sempadan ini hendakiah diukur berdasarkan perundangan dan peraturan Jabatan Ukur
dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) yang sedang berkuat kuasa.

PELAKSANAAN PROJEK PENGUKURAN MUKTAMAD SEMPADAN LUAR HUTAN
SIMPANAN KEKAL DI SEMENANJUNG MALAYSIA

Pelaksanaan Projek Pengukuran Muktamad Sempadan Luar HSK di Semenanjung
Malaysia memerlukan kepakaran dan kemahiran yang khusus dalam bidang pengukuran
kadaster bagi kerja-kerja cerapan di lapangan, hitungan, semakan, penyediaan lukisan
dan kelulusan, Berhubung pelaksanaan projek ini, khidmat Juruukur Tanah Berlesen
(JTB) diperlukan terhadap pertimbangan faktor seperti yang berikut:

() JPSM, JPN dan JPWP bukan agensi yang diiktiraf untuk menjalankan kerja-kerja
pengukuran halus tanah bagi tujuan penyediaan Pelan Akui (PA)'; dan

(i) JTB adalah entiti yang diiktiraf oleh Lembaga Jurukur Tanah Malaysia (LJTM) dan
JUPEM untuk menjalankan kerja-kerja pengukuran halus tanah selaras dengan
Kanun Tanah Negara (Akta 828) dan Akta Juruukur Tanah Berlesen 1958 (Akta 458).



Melalui beberapa siri mesyuarat dan perbincangan di peringkat JPSM dan Kementerian

Sumber Asli dan Kelestarian Alam, JPSM telah diarahkan untuk menyediakan Garis

Panduan Pelaksanaan Projek Pengukuran Muktamad Sempadan Luar HSK di

Semenanjung Malaysia. Penyediaan garis panduan ini adalah sebagai salah satu

tindakan korektif dan penyelesaian terhadap isu kelewatan pelaksanaan kerja-kerja

pengukuran muktamad sempadan luar HSK, Penyediaan garis panduan ini juga

bertujuan untuk menyelaras pelaksanaan projek dan sebagai rujukan kepada JPSM,

JPN, JPWP dan semua pihak berkepentingan yang terlibat.

341

Prosedur Pelantikan Juruukur Tanah Berlesen Bagi Melaksanakan Projek

Pengukuran Muktamad Sempadan [uar Hutan Simpanan Kekal Di

Semenanjung Malaysia

3.1.1

JPSM / JPN 1 JPWP hendaklah mengenal pasti sempadan luar HSK yang
memetlukan pengukuran muktamad mengambil kira sempadan Mukim,
Daerah / Jajahan dan Negeri bagi setiap HSK yang terlibat serta keperluan
peruntukan bagi membiayai pelaksanaan kerja-kerja pengukuran
muktamad oleh JTB terlebih dahulu. Sekiranya pengukuran muktamad
melibatkan kawasan HSK yang diwarta keluar, kos pengukuran muktamad
dibiayai oleh pthak yang memiliki kawasan tersebut. Kadar fi yang terfibat
boleh dirujuk dengan Jadual Ketiga Belas Akta 458 Peraturan-Peraturan
Juruukur Tanah Berlesen (Pindaan} 2019 [P.U. (A) 66/2019] atau undang-
undang yang sedang berkuat kuasa.

Penetapan tempoh masa kerja-ketfa pengukuran adalah bergantung
kepada jumlah jarak, bentuk muka bumi, peruntukan yang tersedia dan
keupayaan JTB. JPSM / JPN / JPWP perlu menetapkan pelaksanaan
mengambil kira tempoh masa maksimum dua (2) tahun bagi jarak 20 km.
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3.1.6
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3.1.7

3.1.8

Proses perlantikan JTB oleh JPSM / JPN / JPWP adalah berdasarkan
kepada Pekeliing Perbendaharaan Malaysia berkaitan Perolehan
Perunding yang berkuat kuasa serta tertakluk kepada keputusan Pihak
Berkuasa Melulus (PBM) masing-masing.

Surat Setuju Terima (8ST) dikeluarkan oleh JPSM / JPN / JPWP kepada
JTB yang diluluskan oleh PBM. Bersama-sama SST ini disertakan
dokumen-dokumen lain seperti Terma Rujukan, spesifikasi ketja dan
sebagainya.

JTB yang berjaya perlu mengembalikan SST yang telah dikemukakan
kepada JPSM / JPN / JPWP untuk tindakan selanjutnya berdasarkan
prosedur kewangan yahg berkuat kuasa. Selain 8ST, JTB juga perlu
mengemukakan dokumen-dokumen lain yang berkaitan bagi tindakan
penyaluran peruntukan melalui akaun LJT.

Setelah dokumen-dokumen diterima dengan lengkap, JPSM/JPN/ JPWP
akan mengambil tindakan penyaluran peruntukan kepada akaun LJT
mengikut prosedur yang berkuat kuasa serta tertakluk kepada keputusan
PBN masing-masing.

JPBM/UPN/JPWP menguruskan penyediaan dokumen petjanjian untuk
ditandatangani bersama JTB.

Carta alir Prosedur Pelantikan JTB Bagi Melaksanakan Projek Pengukuran
Muktamad Sempadan Luar HSK di Semenanjung Malaysia adalah seperti
pada Lampiran A,
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Prosedur Kerja-Kerja Pengukuran Muktamad Sempadan Luar Hutan

Simpanan Kekal Di Semenanjung Malaysia Oleh Juruukur Tanah Berlesen

Penyediaan Pelan Pra-Hitungan

3.21

3.2.2

3.2.3

3.24

JTB perlu menyediakan Pelan Pra-Hitungan dengan membuat -rujukan
awal dengan JPN / JPWP, Pentadbir Tanah dan JUPEM. JPN/JPWP perlu
membekalkan apa-apa dokumen yang berkaitan bagi tujuan tersebut. JTB
perlu menyediakan Pelan Pra-Hitungan pada skala bersesuaian dan
mengemukakan Pelan Pra-Hitungan tersebut kepada JPN / JPWP yang.
terlibat untuk disemak dan disahkan. Pelan Pra-Hitungan hendakiah
ditandatangan oleh JTB, dan JPN / JPWP dalam tempoh 60 hari daripada
tarikh S8T.

JTB melalui JPN / JPWP petlu mengemukakan Pelan Pra-Hitungan yang
telah ditandatangan oleh JTB dan JPN / JPWP beserta Pelan Pra-Hitungan
digital kepada Pentadbir Tanah untuk pengesahan sebelum kerja-kerja
pengukuran muktamad di lapangan dijalankan,

Sekiranya terdapat pindaan daripada Pentadbir Tanah, JTB hendaklah
mengambit tindakan pembetulan dan mengemukakan semula Pelan Pra-
Hitungan kepada JPN / JPWP dalam tempoh 30 hari untuk dikemukakan
semula kepada Pentadbir Tanah untuk disahkan.

Sekiranya tiada makium balas diterima daripada Pentadbir Tanah dalam
tempoh 60 hari daripada tarikh serahan maka JPN / JPWP perlu
mengadakan konsultasi bersama pihak Pentadbir Tanah dan JTB sehingga
Pelan Pra-Hitungan disahkan.



3.2.5 Setelah mendapat pengesahan daripada Pentadbir Tanah, JTB hendaklah
mengemukakan salinan dokumen-dokumen kelulusan iaitu surat kelulusan
Pentadbir Tanah, surat Jantikan JPN, Pelan Pra-Hitungan yang disahkan
oleh Pentadbir Tanah, terma rujukan dan baucar bayaran / EFT / resit
kepada L.JTM bagi proses pengeluaran Sijil Perakuan Deposit Fi Ukur. JTB
juga perlu mengemukakan salinan Pelan Pra-Hitungan yang telah disahkan
oleh Petadbir Tanah kepada JPN / JPWP.

3.2.6 JTB hendakiah memohon nombor Lot atau fail trabas daripada JUPEM
dalam tempoh 30 hari daripada tarikh Sijil Perakuan Deposit Fi Ukur

dikeluarkan oleh LJTM.

Kerja-kerja Pengukuran Muktamad

3.2.7 JTB hendakliah memohon permit memasuki HSK daripada Pejabat Hutan
Daerah / Pejabat Hutan Jajahan bagi HSK yang terlibat dengan kerja-ketja
pengukuran muktamad sebelum memulakan kerja-kerja pengukuran
muktamad di lapangan selaras dengan Seksyen 47 Akta 313.

3.2.8 JTB menjalankan Kerja-kerja pengukuran muktamad sempadan luar HSK
mengikut Pelan Pra-Hitungan berdasarkan Kanun Tanah Negara dan
Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia yang sedang
berkuat kuasa.

329 JTB hendaklah mengemukakan kemajuan pelaksanaan kerja-kerja
pengukuran muktamad kepada JPN / JPWP dengan menyedia dan
menghantar laporan kemajuan ketja berserta gambar (rujuk Lampiran B1
~ Borang Kemajuan Kerja) setiap tiga (3) bulan dan disertakan pelan yang
menunjukkan sempadan dan nombor-nombor stesen yang telah diukur dan
ditanda di lapangan untuk disemak oleh pegawal JPN / JPWP yang
berpangkat tidak rendah daripada Pengawas Hutan atau sefara
dengannya.



3.2.10 JTB hendaklah membuat permohonan semakan pengesahan tanda-tanda
sempadan di lapangan secara bertulis kepada JPN / JPWP setelah kerja-
kerja pengukuran muktamad siap dilaksanakan sepenuhnya atau
sebahagian daripadanya dan mengemukakan Borang LJT 14A seperti
format pada Lampiran C1 untuk pengesahan. Sekiranya:

(i) semakan tanda-tanda sempadan di lapangan tidak dapat dilaksanakan
dalam tempoh 30 hari dari tarikh terima surat permohonan semakan
pengesahan tanda-tanda sempadan di lapangan, JTB hendaklah
memaklumkan kepada JPN / JPWP dan LJTM. JPN / JPWP perlu
mengadakan konsultasi bersama pihak JTB dan LJTM sehingga
semakan pengesahan tanda-tanda sempadan di lapangan dapat
dilaksanakan; dan

(i) pengesahan Borang LJT 14A tidak dapat disahkan dalam tempoh 14
hari berkerja dari tarikh semakan tanda-tanda sempadan di lapangan
siap dilaksanakan, JPN/JPWP perlu mengadakan konsultasi bersama
pihak JTB dan LJTM sehingga Borang LJT 14A disahkan.

3.2.11 Semakan pengesahan tanda-tanda sempadan di lapangan hendaklah
ditaksanakan oleh pegawai JPN / JPWP yang berpangkat tidak rendah
daripada Penolong Pemelihara Hutan / Renjer Hutan dan pihak JTB perlu
hadir semasa semakan fersebut dibuat. Pegawai JPN / JPWP yang
melaksanakan semakan tersebut hendaklah menyemak sekurang-
kurangnya 30% daripada panjang keseluruhan kerja pengukuran
muktamad dan mengemukakan laporan semakan kerja-kerja pengukuran
muktamad di lapangan kepada Pengarah Perhutanan Negeri (PPN) atau
Pengarah Perhutanan Wilayah Persekutuan (PPWP).



3,212 PPN, PPWP atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa olehnya
hendakiah menyemak dan mengesahkan laporan semakan kerja-kerja
pengukuran muktamad di lapangan serta Borang LJT 14A bagi tujuan
kelulusan,

3.2.13 Setelah diluluskan, JTB hendaklah mengemukakan data ukuran dalam
bentuk JUPEM ASCI| kepada JUPEM Negeti untuk semakan kualiti bagi
kelulusan PA oleh Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri.

3.2.14 Sekiranya terdapat nota pertanyaan darlpada JUPEM Negeri, maka JTB
hendaklah mengambil tindakan pembetulan dalam teripoh sepertimana
yang ditetapkan di dalam Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan
Bilangan 6 Tahun 2009 : Garis Panduan Amalan Kerja Ukur Kadester
Dalam Persekitaran eKadaster yang berkuat kuasa di JUPEM Negeri
dengan mengemukakannya semula kepada JUPEM Negeri untuk semakan
serta kelulusan. JUPEM  Negeri perlu memaklumkan kepada JPN
sekiranya JTB tidak mengambil tindakan terhadap nota pertanyaan supaya
JPN 7 JPWP mengadakan konsultasi bersama pihak JUPEM Negeri dan
JTB sehingga PA diluluskan.

3.2.15 Setelah PA diluluskan oleh Pengarah Ukur dan Pemetaan Negerl, JTB
hendaklah mengemukakan salinan PA diluluskan bersama data digital
kepada JPN / JPWP. JPN / JPWP hendaklah mengeluarkan surat
pengesahan kepada JTB dalam tempoh 30 hari daripada tarikh salinan PA
diluluskan diterima daripada JTB.

3,216 JPN / JPWP hendaklah memajukan PA kepada PTG / Pentadbir Tanah
untuk proses pewartaan semula sebagai HSK,

3.2.17 JPN / JPWP perlu mengeluarkan SST baharu sekiranya JTB yang sedang
melakukan kerja-kerja pengukuran dikeluarkan daripada daftar di LJTM.

10
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3.2.18 Carta alir Prosedur Kerja-Kerja Pengukuran Muktamad Sempadan Luar
HSK Di Semenanjung Malaysia Oleh JTB adalah seperti pada Lampiran
B2.

3.3 Peringkat Bayaran Kemajuan Bagi Projek Pengukuran Muktamad Sempadan
Luar Hutan Simpanan Kekal Di Semenanjung Malaysia

3.3.1 Bayaran kemajuan kerja ukur akan dibuat kepada JTB berdasarkan kepada
Pekeliling Lembaga Juruukur Tanah Malaysia yang sedang berkuat kuasa.

8.3.2 Carta alir Peringkat Bayaran Kemajuan Bagi Projek Pengukuran Muktamad
Sempadan Luar HSK Di Semenanjung Malaysia adalah seperti pada
Lampiran C2.

TERMINOLOGI
Hutan Simpanan Kekal  : Seksyen 2, Akta 313, "hutan simpanan kekal" ertinya mana-
mana tanah yang dijadikan atau disifatkan telah dijadikan

suatu hutan simpanan kekal di bawah Akta ini.

Pengarah . Pengarah Perhutanan Negeri yang dilantik di bawah
subseksyen 3(1) Akta 313,

Pentadbir Tanah . Seksyen 5, Kanun Tanah Negara (Akta 828), "Pentadbir

Tanah" ertinya Pentadbir tanah bagi hasil yang dilantik di
bawahnya dan berhubung dengan mana-mana tanah kepada
Pentadbir Tanah hendakiah disifatkan sebagai rujukan
kepada Pentadbir Tanah atau mana-mana Pentadbir Tanah
Daerah yang mempunyal bidang kuasa dalam daerah atau
daerah kecil di mana tanah itu terletak,

11
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SINGKATAN

HSK : Hutan Simpanan Kekal

JTB : Juruukur Tanah Berlesen

JUPEM : Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia

JPN . Jabatan Perhutanan Negeri

JPSM : Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
JPWP : Jabatan Perhutanan Witayah Persekutuan
KKH : Kaedah-kaedah Hutan

PA : Palan Akui

PBM : Pihak Berkuasa Melulus

PBN : Pihak Berkuasa Negeri

PPN : Pengarah Perhutanan Negeri

PPWP . Pengarah Perhutanan Wilayah Persekutuan
PTG : Pengarah Tanah dan Galian

SST : Surat Setuju Tetima

LJTM : Lembaga Jurukur Tanah Malaysia
PEMAKAIAN

6.1  Pelaksanaan Garis Panduan ini adalah terpakai di peringkat JPSM / JPN / JPWP.

6.2 Pemakaian Garis Panduan ini adalah tertakluk kepada peruniukkan undang-
undang bertulis dan prosedur kewangan yang terpakai dan berkuat kuasa.

12



7.0 TARIKH KUAT KUASA

Garis Panduan ini terpakai di JPSM 7/ JPN / JPWP pada tarikh di mana Garis Panduan ini
dikeluarkan.

“MALAYSIA MADANI”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

A

MEIRA MOHD RIDZA BIN AWANG)
Ketua Pengarah Perhutanan
SemenanjunglMalaysi

Bertarikh: (> ﬁ/?\b&(fn

13



Lampiran A

CARTA ALIR PROSEDUR PELANTIKAN JURUUKUR TANAH BERLESEN (JTB) BAGI
MELAKSANAKAN PROJEK PENGUKURAN MUKTAMAD SEMPADAN LUAR HUTAN
SIMPANAN KEKAL (HSK) DI SEMENANJUNG MALAYSIA

JPSM / JPN 1 JPWP mengenal pasti sempadan luar HSK yang
memeriukan pengukuran muktamad serta keperluan peruntukan

v

Perlantikan JTB oleh JPSM / JPN / JPWP adalah berdasarkan
kepada Pekellling Perbendaharaan Malaysia berkaitan Perolehan | ...
Perunding yang berkuat kuasa sertd tertakiuk kepada keputusan

PBM masing-masing

v

SST dikeluarkan oleh JPSM / JPN / JPWP kepada JTB yang
diluluskan oleh PBM

Y

Q—— Tolak

Terima

¥

JTB mengembalikan SST kepada JPSM/ JPN / JPWP dan
mengemukakan dokumen-dokumen lain yang herkaitan

v

JPSM [ JPN f IPWP akan mengambil tindakan penyaluran peruntukan
kepada akaun LJT mengikut prosedur yang berkuat kuasa serta
tertakluk kepada keputusan PBN masing-masing

v

JPSM / JPN / JPWP menguruskan penyediaan dokumen perjanjian
untuk ditandatangani bersama JTB

Y

>
it pmsngpp et
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Lampiran B1

No. Rujukan Perolehan e e e e ke e e a e s e e e ea b e s st nreettr s e et

Hutan SImpan KeKal . ...t ast e e e ree et

1. Sempadan yang diukur ; (disertakan gambar dan tunjuikan atas pelan)

No. Stesen : ..o ... Hingga No. Stesen . ........ocomviiivininniinn,

Tarikh mula @ e, Tarkh S1ap & oo

2. JUMIAh Jarak diUKUT oo e e e e se et ea bt

3. Jumiah batu sempadan ditanam @ ... e

4. Purata jarak antara batu : ............... YR e oAt e teaeat s

5. Cara PENGUIUTAN ..t oo et besabes st eees et esneessevesseraesens

Bil, | 2 | Ke | Bearing | Jarak B:;::ni;i:u %ﬁfﬁﬂ? Catatan
Stesen | Stesen () {meter}

(tanda /) (tanda /)
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Disediakan Oleh :

Tandatangarn © .........coeee. NUTPROI e s
Nama Pegawai Pelapor: .........ccvinninnicn
Jawatan @ .............. Heeert e e e e
Tarikh @ e ORI
Cop Syarikat : ..o, ST PR

Disahkan Oleh :

Tandatangan | ..o e e
Nama Pegawai Pengesah ;| ........ e R
JAWELAN |
Tarikh : ........ v veoveaes PP POTTRRRPON .
Cop Jabatan: ........ e RN breeeeren e

*Pegawal Pengesah petlulah tidak rendah daripada Pengawas Hutan.
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Lampiran B2

CARTA ALIR PROSEDUR KERJA-KERJA PENGUKURAN MUKTAMAD SEMPADAN
LUAR HUTAN SIMPANAN KEKAL. (HSK) DI SEMENANJUNG MALAYSIA

Penyediaan Pelan Pra-Hitungan

JTB perlu menyediakan Pelan Pra-Hitungan pada skala
bersesuaian dan mengemukakan Pelan Pra-Hifungan tersebut = |4
kepada JPN / JPWP yang terfibat untuk disemak dan disahkan

b4

JPN / JPWP perlu Tolak 3

mengadakan konsultasi :

bersama pihak Pentadbir
Tanah dan JTB

Disahkan

v

JTB melalui JPN 1 JPWP perlu mengemukakan Pelan Pra-Hitungan
yang telah ditandatangan oleh JTB dan JPN / JPWP beserta Pelan
Pra-Hitungan digital kepada Pentadbir Tanah

fiada maklumbalas
dalam tempoh 60 harl Tolak

Disahkan

v

JT8B hendaklah mengemukakan salinan dokumen-dokumen
kelulusan kepada LJTM bagi proses pengeluaran Sijil Perakuan
Deposit Fi Ukur, JTB juga perlu mengemukakan salinan Pelan Pra-
Hitungan yang telah disahkan oleh Pentadbir Tanah kepada JPN /
JPWP

v

JTB hendaklah memohaon hombor lot atau fail trabas daripada
JUPEM dalam tempoh 30 hari bekerja daripada tarikh Sijil Perakuan
Fi Ukur dikeluarkan oleh LJTM

Tamat
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Kerja-kerja Pengukuran Muktamad

JTB memohon permit memasuki HSK daripada Pejabat Hutan
Dagrah / Pejabat Hutan Jajahan

v

JTB menjalankan keija-kerja pengukuran muktamad sempadan (uar
HSK mengikut Pelan Pra-Hitungan

v

JTB mengemukakan kemajuan pelaksanaan kerja-kerja
pengukuran muktamad kepada JPN / JPWP

v

JTB hendaklah membuat permohonan semakan kerja-kerja
pengukuran muktamad di lapangan secara bertulis kepada JPN /

-

JPWP setelah kerja-kerja pengukuran muktamad siap dilaksanakan 4y

sepenuhnya atau sebahagian daripadanya JPN atau JPWP
l perfu mengadakan
: konsultasi bersama
semakan tapda-tanda pihak JTB dan LJTM
JPN atau JPWP periu sempadan di [apangan
mengadakan konsultas| —| tidak dapat dilaksanakan .
bersama pihak JTB dan dalam tempoh 30 harl
LJTM dari terima surat
permohonan

Semakan pengesahan tanda-tanda sempadan di lapangan hendaklah
dilaksanakan oleh pegawai JPN / JPWP yang berpangkat tidak rendah
daripada Penolong Pemelihara Hutan / Renjer Hutan dan pihak JTB
perlu hadir semasa semakan tersebut dibuat.

pengesahan Borang LJT 14A l

tidak dapat disahkan dalam

tempoh 14 hari berkerja dari

tarikh semakan tanda-tanda

sempadan di lapangan siap
=« dilaksanakan

Lulys

¥

O,
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