PEKELILING KETUA PENGARAH PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA

BILANGAN 26 TAHUN 2020

ARAHAN KERJA JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA

PROSES KERJA TANAMAN MENGAYA SECARA KONTRAK

1.0 TUJUAN

1.1

Arahan kerja ini bertujuan untuk menggariskan Proses Kerja aktiviti Tanaman
Mengaya Secara Kontrak bagi membantu memulihkan kandungan dirian
hutan simpanan kekal supaya mencapai tahap yang dikehendaki terutamanya
daripada segi komposisi jenis-jenis spesies berpasaran dan bermutu tinggi
dalam pelaksanaan pengurusan hutan secara berkekalan.

2.0 LATARBELAKANG

2.1

2.2

Tanaman mengaya merupakan suatu rawatan pemulihan hutan ke atas
kawasan hutan miskin, kawasan lapang dan kawasan hutan yang telah
diusaha hasilkan. Aktiviti tanaman mengaya akan membantu meningkatkan
produktiviti sesuatu kawasan hutan supaya mencapai tahap yang
dikehendaki terutamanya dari segi komposisi spesies berpasaran dan
bermutu.

Secara amnya tiga (3) jenis kawasan yang perlu dijalankan tanaman
mengaya iaitu:

(i) kawasan hutan miskin di mana aktiviti tanaman mengaya akan
memastikan kawasan ini dipenuhi semula dengan pokok-pokok
spesies tempatan yang berpasaran dan bermutu tinggi;

(ii) Kawasan hutan yang telah diusahasilkan di mana aktiviti tanaman
mengaya dilaksanakan berdasarkan keputusan Inventori Hutan
Selepas Tebangan (Post-F) bagi kawasan-kawasan yang tidak
mempunyai kecukupan stok dirian tinggal; dan

(i) Kawasan lapang iaitu bekas matau, bekas tapak kongsi, lorong
penarik dan kawasan tanaman pindah yang telah ditinggalkan di mana
aktiviti tanaman mengaya akan memulihkan semula kawasan ini.



3.0 SKOP KERJA

3.1

3.2

Arahan kerja ini merangkumi proses kerja bagi kerja persediaan di pejabat
dan pelaksanaan kerja di lapangan untuk aktiviti tanaman mengaya yang
dilaksanakan secara kontrak.

Arahan kerja ini digunakan oleh Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan
Semenanjung Malaysia (IPJPSM) dan Jabatan Perhutanan Negeri (JPN) bagi
menjalankan kerja-kerja tanaman mengaya bagi hutan darat dalam kawasan
Hutan Simpanan Kekal (HSK) yang telah diusaha hasilkan.

4.0 TANGGUNGJAWAB

4.1

4.2

Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia (KPPSM)/Pengarah
Perhutanan Negeri (PPN)/Pegawai Hutan Daerah/Jajahan (PHD) adalah
bertanggungjawab menentukan arahan kerja ini dipatuhi. Pematuhan ini
merangkumi sesiapa jua yang terlibat dengan pelaksanaan aktiviti tanaman
mengaya secara kontrak di lapangan juga perlu mematuhi arahan kerja ini.

Kegagalan mana-mana orang dalam mematuhi pelaksanaan arahan kerja ini
boleh dikenakan tindakan undang-undang atau tatatertib.

5.0 KAEDAH PELAKSANAAN

6.1

52

5.3

Punca Kuasa

5.1.1 Punca kuasabagi melaksanakan arahan kerja ini adalah berpandukan
sepertimana berikut:

i.  Minit Mesyuarat Persidangan Pengarah-Pengarah Perhutanan
Negeri Semenanjung Malaysia Ke-37 yang telah diadakan pada
29 Oktober hingga 1 November 2017 di Terengganu.

ii.  Minit Mesyuarat Kajian Semula Proses Kerja JPSM yang telah
diadakan pada 22 Julai 2018 hingga 24 Julai 2018 di Genting
Highlands, Pahang.

Dasar dan Perundangan

5.2.1 Kerajaan adalah komited dalam memastikan bahawa sumber hutan
negara akan dibangunkan secara berkekalan sebagaimana terkandung
dalam kenyataan Dasar Perhutanan Negara (DPN) 1978.

5.2.2 Undang-undang yang digunapakai bagi arahan kerja ini ialah Kanun
Tanah Negara 1965, Akta Perhutanan Negara 1984 dan Kaedah-
Kaedah Hutan.

Pelaksanaan arahan kerja ini melibatkan pelbagai lapisan personel.Tindakan
dan tanggungjawab terhadap proses kerja Tanaman Mengaya Secara
Kontrak ini adalah seperti berikut:



BIL. TINDAKAN TANGGUNGJAWAB

5.3.1 | Merangka pelaksanaan aktiviti tanaman mengaya PPPN/PHD
secara kontrak bagi tahun semasa.

5.3.2 | Menyediakan Pelan Kawasan Kerja Tanaman PP/PH
Mengaya dan Pelan Blok Tanaman Mengaya.

5.3.3 | Menyemak dan mengesahkan Pelan Kawasan PPPN/PHD
Kerja Tanaman Mengaya dan Pelan Blok
Tanaman Mengaya.

5.3.4 | Menyedia spesifikasi kerja tanaman mengaya PPPN/PPH
secara kontrak.

5.3.5 | Menyemak dan mengesahkan Speksifikasi Kerja TPPN/ PPPN
Tanaman Mengaya Secara Kontrak.
5.3.5.1 Sekiranya speksifikasi kerja tidak tepat
ulangi semula proses 5.3.4.
5.3.5.2 Sekiranya spesifikasi kerja tepat terus ke
proses 5.3.6.

5.3.6 | Menjalankan kajian harga pasaran bagi PPPN/PPH
pelaksanaan aktiviti tanaman mengaya secara
kontrak.

5.3.7 | Menyediakan anggaran harga jabatan TPPN/ PPPN
berdasarkan kajian pasaran harga.

5.3.8 | Menentukan kaedah tawaran perolehan kerja TPPN/ PPPN
berdasarkan Arahan Perbendaharaan, Pekeliling
Perbendaharaan dan Surat Pekeliling
Perbendaharaan yang berkuatkuasa.

5.3.9 | Membuat tawaran perolehan kerja mengikut TPPN/ PPPN
kaedah vyang telah ditentukan berdasarkan
Arahan Perbendaharaan, Pekeliling
Perbendaharaandan Surat Pekeliling
Perbendaharaan yang berkuatkuasa.

5.3.10 | Menyediakan inden kerja, dokumen perolehan TPPN/ PPPN/PPH
atau surat lantikan.

5.3.11 | Menyemak inden kerja, dokumen perolehan atau TPPN/ PPPN

surat lantikan (Jika dokumen disediakan oleh
PPH).

5.3.11.1 Sekiranya speksifikasi kerja tidak tepat
ulangi semula proses 5.3.10.




5.3.11.2 Sekiranya spesifikasi kerja tepat terus ke
proses 5.3.1.

5.3.12

Menandatangani inden kerja, dokumen perolehan
atau surat lantikan bersama dengan kontraktor.

PPN/TPPN/
PPPN

5.3.13

Menyerahkan kepada kontraktor perkara-perkara
berikut:
(i) Inden kerja, dokumen perolehan atau surat
lantikan;
(ii) Spesifikasi Kerja Tanaman Mengaya
Secara Kontrak
(iii) Pelan Kawasan Kerja Tanaman Mengaya
Secara Kontrak; dan
(iv)Pelan Blok Tanaman Mengaya.

TPPN/
PPPN

5.3.14

Merekod dalam Buku Daftar Stok bilangan anak
benih yang dibekalkan kepada kontraktor
(sekiranya anak benih dibekalkan oleh jabatan).

PH/PTK/PT

5.3.15

Memeriksa, mengesahkan dan merekod anak
benih dan/atau baja yang dibekalkan oleh
kontraktor memenuhi spesifikasi yang ditetapkan
(sekiranya anak benih dan baja dibekalkan oleh
kontraktor).

PPPN/PPH

5.3.16

Menentu kedudukan, menanda dan
mengesahkan Pusat |katan (Pl) bagi Stesen
Permulaan Sempadan (SPS) Blok Tanaman
Mengaya. :

PRH

5.3.17

Menentu, menanda dan menunjukkan kepada
kontraktor SPS Blok Tanaman Mengaya dan
membenarkan kontraktor melaksanakan kerja-
kerja penyediaan sempadan Blok Tanaman
Mengaya.

PRH

5.3.18

Menentu, menanda dan menunjukkan kepada
kontraktor PGT Blok Tanaman Mengaya di
lapangan selepas kerja penyediaan sempadan
Blok Tanaman Mengaya siap dilaksanakan.

PRH

2.3.19

Membenarkan kontraktor menjalankan kerja-kerja
penanaman tanaman mengaya.

Ketua Pasukan
Semakan

5.3.20

Menyedia dan mengemukakan Laporan Semakan
Kerja Penyediaan Blok Tanaman.

Ketua Pasukan
Semakan

5.3.21

Menyediakan Pasukan Semakan dan membuat
semakan 100 peratus keluasan kawasan
tanaman.

PPPN/PHD

5.3.22

Menyemak Kerja-kerja penanaman yang telah
dilaksanakan di lapangan.

Ketua Pasukan
Semakan




5.3.22.1 Mengarahkan kontraktor mengulangi
kerja penanaman bagi kerja yang tidak
memenuhi speksifikasi kerja.
5.3.22.2 Sekiranya mengikut spesifikasi terus ke
proses 5.3.24

5.3.23 | Menyedia dan mengemukakan Laporan Semakan Ketua Pasukan
Kerja Tanaman (Tanaman Mengaya Secara Semakan
Kontrak).

5.3.24 | Meneliti dan menyemak Laporan Semakan Kerja PPPN
Tanaman.

5.3.25 | Mengarahkan kontraktor mengemukakan Laporan PPPN

Siap Kerja Tanaman Mengaya Secara Kontrak.

5.3.26 | Meneliti dan menyemak Laporan Siap Kerja PPPN

Tanaman Mengaya Secara Kontrak.

9.3.26.1 Mengarahkan kontraktor PFPPN
memperbetulkan Laporan Siap Kerja Tanaman
Mengaya Secara Kontrak, sekiranya laporan tidak

lengkap.
5.3.26.2 Menyediakan dokumen untuk
pembayaran.
5.3.27 | Memproses bayaran kepada kontraktor. PPPN/PA/ PPT/PT/
KPT
5.3.28 | Menyediakan Laporan Prestasi PPPN/PHD

Kontraktor/Pembekal seperti format di Lampiran
2.

6.0

7.0

8.0

8.1

5.4  Carta aliran proses kerja bagi aktiviti Tanaman Mengaya Secara Kontrak
adalah seperti di Lampiran 1.

PEMAKAIAN

6.1 Pelaksanaan arahan kerja ini adalah terpakai di peringkat JPN.
Walaubagaimanapun sekiranya terdapat perubahan atau penambahbaikan ke
atas arahan kerja yang digariskan, konsultasi dengan IPJPSM perlu diadakan.

TERMINOLOGI

7.1 Terminologi Proses Kerja Tanaman Mengaya Secara Kontrak adalah seperti
di Lampiran 2.

TARIKH KUAT KUASA

Arahan kerja ini berkuatkuasa mulai tarikh Pekeliling Ketua Pengarah Perhutanan
Semenanjung Malaysia dikeluarkan.
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9.0 PEMBATALAN

9.1 Tidak berkaitan.

10.0 RUJUKAN

10.1 Arahan Perbendaharaan, Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Pekeliling
Perbendaharaan berkaitan yang berkuat kuasa.

10.2 Manual Perhutanan Jilid II, JPSM, 2003.

10.3 Manual Perhutanan Jilid Ill, JPSM, 2003.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalagkan amanah,

MOHD RIDZA BIN AWANG)
Ketua Pengarah Perhutanan
Semendnjung Malaysia

Bertarikh : 26 Oktober 2020



TERMINOLOGI

BarisTanaman

Blok Tanaman
Mengaya

GarisTapak

Hutan Simpanan
Kekal

Inventori Hutan
Selepas Tebangan

Kawasan Kerja
Tanaman Mengaya

Pelan Kawasan
Tanaman

Pusat Ikatan

baris di mana tanaman dijalankan semasa Tanaman Mengaya.

Pecahan Kawasan Kerja Tanaman Mengaya di mana setiap
blok meliputi kawasan seluas lebih kurang 10 hektar.

suatu garis yang disediakan merintangi Kawasan Kerja
Tanaman Mengaya untuk menetapkan permulaan Baris-baris
Tanaman.

Kawasan tanah berhutan dan tidak berhutan yang diwartakan
untuk tujuan perhutanan di bawah Seksyen 7, Akta Perhutanan
Negara 1984 [Akta 313]. Pada kebiasaannya, kawasan ini
hanya disebut sebagai Hutan Simpan.

inventori yang dijalankan ke atas sesuatu kawasan HSK
selepas pengusahahasilan untuk mengumpul maklumat yang
tepat dan bererti mengenai kedudukan stok, kandungan,
keadaan dan taburan semua pokok besar, kayu jaras, anak
pokok dan anak benih supaya diketahui gambaran isi hutan
yang sebenar serta maklumat mengenai kewujudan pepanjat,
bertam dan tumbuh-tumbuhan lain untuk menentukan jenis
rawatan silvikultur yang perlu dijalankan ke atas kawasan
tersebut.

Kawasan kompartmen atau subkompartmen bagi hutan darat
asli dalam HSK yang akan dijalankan tanaman mengaya.

pelan yang disediakan berdasarkan kepada Pelan Blok
Tanaman Mengaya dengan mewarnakan tapak lubang
tanaman menggunakan kod-kod warna yang menunjukkan
pokok ditanam yang hidup, pokok ditanam yang mati, pokok
asal yang dipilih dan tapak lubang tanaman yang tidak ditanam.

satu titik rujukan di atas tanah yang digunakan sebagai punca
untuk menentukan kedudukan Permulaan Garis Tapak/Stesen
Permulaan Sempadan Blok Tanaman Mengaya. Pusat Ikatan
lazimnya dipilih daripada ciri geografi yang kekal seperti cabang
sungai, jambatan kekal, benchmark atau stesen trigonometri.
Selain daripada ciri geografi yang kekal, Permulaan Garis
Tapak blok bersebelahan boleh juga digunakan sebagai Pusat
Ikatan bagi blok berikutnya.



Rawatan Silvikultur - rawatan yang dijalankan keatas kawasan hutan dalam HSK
yang telah diusaha hasilkan untuk membantu pemulihannya
dan melibatkan salah satu atau lebih daripada jenis-jenis
rawatan silvikultur berikut:

(i)  Memotong Akar/Pepanjat (CL) dan Pemusnahan Bertam;
dan
(i)  Tanaman Mengaya.

Stesen Permulaan - stesen pertama dalam kerja-kerja pengukuran dan penandaan
Sempadan sempadan Blok Kawasan Tanaman Mengaya.
Tanaman Mengaya - Suatu jenis rawatan silvikultur yang dilaksanakan ke atas

kawasan-kawasan di dalam HSK yang telah diusaha hasil bagi
membantu meningkatkan kandungan hutan tersebut supaya
mencapai tahap yang dikehendaki terutamanya dari segi
komposisi jenis-jenis spesies berpasaran dan bermutu tinggi.



SINGKATAN
HSK
IPJPSM
JPN
KS(SIL)
PGT
PP(HD)
PA

PH
PHD
PI

PPH
PPHD
PPN
PPPN
PRH
PT
PTK
SPS

TPPN

Hutan Simpanan Kekal

Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
Jabatan Perhutanan Negeri

Ketua Seksyen Silvikultur

Permulaan Garis Tapak

Penolong Pengarah (Silvikultur Hutan Darat)
Pembantu Awam

Pengawas Hutan

Pegawai Hutan Daerah/Jajahan

Pusat Ikatan

Penolong Pemelihara Hutan

Penolong Pegawai Hutan Daerah/Jajahan
Pengarah Perhutanan Negeri

Penolong Pengarah Perhutanan Negeri
Pegawai Renj Hutan

Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir Kanan

Stesen Permulaan Sempadan

Timbalan Pengarah Perhutanan Negeri



Lampiran 1

CARTA ALIRAN PROSES TANAMAN MENGAYA SECARA KONTRAK

Merangka pelaksanaan aktiviti tanaman mengaya secara kontrak.

Menyediakan Pelan Kawasan Kerja Tanaman Mengaya dan
Pelan Blok Tanaman Mengaya Secara Kontrak,

Menyemak dan mengesahkan Pelan Kawasan Kerja Tanaman Mengaya
dan Pelan Blok Tanaman Mengaya secara kontrak.

Memperbetul dan/atau
melengkapkan pelan

Betul/Lengkap?
Ya

Menyediakan spesifikasi kerja Tanaman Mengaya Secara Kontrak.

Menyemak dan mengesahkan spesifikasi kerja Tanaman Mengaya

Secara Kontrak.

Memperbetul dan/atau
melengkapkan spesifikasi
kerja

Menjalankan kajian harga pasaran bagi pelaksanaan Tanaman
Mengaya Secara Kontrak.

Menyediakan anggaran harga jabatan berdasarkan Kajian
Pasaran Harga.

Menentukan kaedah tawaran perclehan kerja sama ada lantikan
terus, sebut harga, tender atau rundingan terus.

Membuat tawaran perolehan kerja sama ada lantikan terus, sebut
harga, tender atau rundingan terus.

Menyediakan Inden Kerja atau Dokumen Perolehan.

Menyemak dan mengesahkan Inden Kerja atau Dokumen
Perolehan.

Memperbetul dan/atau
melengkapkan Inden
Kerja atau Dokumen
Perolehan.

Menandatangani Inden Kerja atau Dokumen Perolehan bersama
dengan kontraktor.

Menyerahkan kepada kontraktor (i) Inden Kerja atau Dokumen
Kontrak; (ii) Spesifikasi kerja inventori Tanaman Mengaya; (iii)
Pelan Kawasan Kerja Tanaman Mengaya; dan (iv) Pelan Blok
Tanaman Mengaya.

Merekod dalam Daftar Stok bilangan anak pokok dan kuantiti baja yang
dibekalkan kepada kontraktor.

Memeriksa, mengesahkan dan merekod anak pokok dan/atau baja yang
dibekalkan oleh kontraktor memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.

Menentu kedudukan, menanda dan mengesahkan Pusat lkatan (P1) bagi
Stesen Permulaan Sempadan (SPS) Blok Tanaman Mengaya.

Menentu, menanda dan menunjukkan kepada kontraktor SPS Blok
Tanaman Mengaya dan membenarkan kontraktor melaksanakan kerja-
l kerja penyediaan sempadan Blok Tanaman Mengaya.




Mengeluarkan arahan
bertulis kepada kontraktor
supaya mengulangi kerja
bagi kerja-kerja yang tidak
memenuhi spesifikasi

Mengeluarkan arahan
bertulis kepada kontraktor
supaya mengulangi kerja
tanaman bagi kerja-kerja
yang tidak memenuhi
spesifikasi

Mengembali laporan
dan/atau pelan kepada
kontraktor untuk diperbetul
dan/atau dilengkapkan

l

Menentu, menanda dan menunjukkan kepada kontraktor PGT Blok
Tanaman Mengaya di lapangan selepas kerja penyediaan sempadan
Blok Tanaman Mengaya siap dilaksanakan.

Membenarkan kontraktor melaksanakan kerja penyediaan Garis Tapak
dan Baris Tanaman serta penandaan tapak lubang tanaman di lapangan.

Menentukan secara rawak di pejabat aspek yang perlu disemak bagi
kerja-kerja penyediaan Blok Tanaman Mengaya.

Menyedia Pasukan Semakan

Menyemak kerja-kerja penyediaan Blok Tanaman Mengaya

Menilai dan membuat keputusan ke atas kerja-kerja penyediaan Blok
Tanaman Mengaya.

Tidak @

Ya

A4

A4

Membenarkan kontraktor menjalankan kerja-kerja penanaman.

Menyedia dan mengemukakan Laporan Semakan Kerja
Penyediaan Blok Tanaman (Tanaman Mengaya Secara Kontrak).

Menentukan di pejabat kawasan Tanaman Mengaya yang perlu
disemak.

Menyemak kerja-kerja penanaman Tanaman Mengaya

Menyedia dan mengemukakan Laporan Semakan Kerja
Tanaman (Tanaman Mengaya Secara Kontrak).

Mengarahkan kontraktor mengemukakan Laporan Siap Kerja
Tanaman Mengaya Secara Kontrak.

Menerima daripada kontraktor Laporan Siap Kerja Tanaman
Mengaya

Meneliti dan menyemak Laporan Siap Kerja Tanaman Mengaya

Memproses bayaran



